



COMUNE DI ARVIER
COMMUNE D'ARVIER

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA



SPETT.LE OPERATORE ECONOMICO

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) A TITOLARITÀ DEL MINISTERO DELLA CULTURA (MIC). MISSIONE 1 – COMPONENTE 3 (M1C3) - INVESTIMENTO 2.1 - “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI - LINEA A” - PROGETTO “AGILE ARVIER. LA CULTURA DEL CAMBIAMENTO”

CUP F87B22000380001

Affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera b) del D.lgs 36/2023, del servizio attinente all'ingegneria ed all'architettura inerente il Supporto al Responsabile Unico del Progetto per gli interventi relativi all'“AZIONE 06 - MAISON COLIVING E COWORKING – 1) MAISON LUBOZ” e all'“AZIONE 08 - MUSEO DEL FUTURO ALPINO”

CIG A007729657

LETTERA DI INVITO

VISTO:

- il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, ha istituito lo strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

DATO ATTO CHE:

- è stata notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio, con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, la Decisione del Consiglio ECOFIN, del 13 luglio 2021, con la quale è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presentato dall'Italia;
- nell'ambito del PNRR è prevista la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” e, in particolare, l'Investimento 2.1 Attrattività dei Borghi;
- con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 6 agosto 2021, e ss.mm.ii., sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR e di ripartizione di Milestone e Target (M&T) per scadenze semestrali di rendicontazione;
- con nota del 09 dicembre 2021 il Ministro della Cultura (MIC_UDCM_GABINETTO|09/12/2021|0034822-P) ha trasmesso ai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome le Linee di indirizzo sulle modalità attuative dell'intervento 2.1 Attrattività dei Borghi, lo schema di riparto regionale delle relative risorse e il verbale della riunione del Tavolo tecnico di confronto “Cultura PNRR” del 15 novembre 2021 che hanno definito finalità e modalità attuative per l'avvio delle iniziative previste dalle Linee di azione in cui si articola l'investimento stesso;
- con la medesima nota il Ministro, con riferimento alla linea di intervento A - nell'ambito della quale viene previsto il sostegno alla realizzazione di 21 progetti rigenerativi di particolare rilievo e significato, ciascuno di importo massimo pari a 20 milioni di euro - ha chiesto di presentare entro il 15 marzo 2022 la candidatura di un borgo per ciascuna Regione e Provincia autonoma;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 15, del 24 febbraio 2022, avente ad oggetto: “PNRR - Missione 1 - Componente 3 "Turismo e cultura 4.0" (m1c3) - Investimento 2.1 "Attrattività dei borghi" - Linea azione A. Avviso pubblico regionale per la manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di un progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi. Approvazione della manifestazione d'interesse e dell'idea progettuale denominata “AGILE ARVIER”, si approvava la manifestazione d'interesse e la relativa documentazione, per la partecipazione all'Avviso pubblico emanato dall'Assessorato ai beni culturali, turismo, sport



e commercio della Regione autonoma Valle d'Aosta finalizzato alla selezione di un progetto pilota della Linea di Azione A per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono o abbandonati, ai sensi della nota del Ministro della Cultura del 09 dicembre 2021;

- con deliberazione della Giunta regionale n. 376, in data 7 aprile 2022, avente ad oggetto: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - 2 M1C3 Turismo e Cultura - 2.1 - Attrattività dei borghi, Linea A". Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale 32/2022, 184/2022 e 244/2022 e individuazione del progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi, da trasmettere al Ministero della Cultura d'intesa con il Comune proponente in sostituzione di altra precedente proposta progettuale", l'idea progettuale "Agile Arvier" è stata selezionata quale progetto pilota della Valle d'Aosta per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio di abbandono e abbandonati, nell'ambito dell'Investimento PNRR in oggetto;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 7.4.2022, avente ad oggetto: "PNRR - Missione 1 - Componente 3 "Turismo e Cultura 4.0" (M1C3) - Investimento 2.1 "Attrattività dei Borghi" - Linea azione A. - Intesa con la Regione per la presentazione del Progetto pilota #Agile Arvier# al Ministero della Cultura" si esprimeva l'intesa con la Regione per la presentazione al Ministero della Cultura del progetto pilota al fine dell'assegnazione del relativo finanziamento oltreché la volontà del Comune a svolgere il ruolo di soggetto attuatore dell'iniziativa, impegnandosi congiuntamente con il Ministero e la Regione a realizzare il progetto e assumendosi altresì, con il supporto della Regione, le responsabilità gestionali e attuative dell'intervento e tutti gli oneri, anche futuri, a esso conseguenti;
- con decreto del Segretario Generale n. 453, del 07 giugno 2022, il Ministero della Cultura, a seguito dell'istruttoria condotta dal Comitato tecnico appositamente costituito per la verifica di coerenza delle proposte progettuali presentate dalle Regioni, ha ammesso a finanziamento il progetto pilota presentato dalla Regione Valle d'Aosta d'intesa con il Comune di Arvier - con il sopra richiamato decreto MIC n. 453/2022 è stato assegnato al Comune di Arvier l'importo di euro 20.000.000 per la realizzazione del Progetto pilota denominato "Agile Arvier: La Cultura del cambiamento", d'ora in poi anche solo Progetto pilota o Progetto 'Agile Arvier';
- con la deliberazione n. 1022 del 5 settembre 2022, la Giunta Regionale della Valle d'Aosta, a seguito della trasmissione - giusta nota del MIC - Segretariato Generale - Servizio VIII - Attuazione PNRR - del disciplinare d'obblighi tra Ministero, Comune beneficiario/soggetto Attuatore e Regione, ha preso atto del decreto del Segretario Generale n. 453 del 7 giugno 2022 sopra richiamato e del disciplinare d'obblighi da sottoscrivere;
- con la delibera n. 33 del 31 agosto 2022, il Consiglio Comunale di Arvier ha preso atto del Decreto Segretario Generale n. 453 del 7 giugno 2022 sopra richiamato e del disciplinare d'obblighi tra Ministero, Comune beneficiario/soggetto attuatore e Regione da sottoscrivere;
- in data 12 settembre 2022 è stato sottoscritto il disciplinare d'obblighi tra il Ministero, Comune di Arvier e Regione Autonoma Valle d'Aosta connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero per il progetto pilota "Agile Arvier: la cultura del cambiamento" CUP F87B22000380001;

DATO ATTO CHE il Progetto 'Agile Arvier: La cultura del cambiamento' si compone di 12 azioni, 6 a carattere immateriale e 6 in infrastrutture e fra queste ultime l'Azione 08 - Museo del futuro alpino con interventi di ristrutturazione del Castello La Mothe e l'Azione 6.1 - Maison Luboz con un intervento di recupero dell'omonimo fabbricato da adibire a spazio di co-working e co-living;

DATO ATTO CHE:

- il Ministero della Cultura, in occasione di un incontro con il Comune di Arvier e la Regione, del 3 maggio 2023, ha richiesto di produrre la documentazione finalizzata alla rimodulazione dei finanziamenti tra i diversi interventi e dei cronoprogrammi di cui si compone il Progetto 'Agile Arvier - La cultura del cambiamento', entro il 26 maggio 2023, da considerarsi quale variazione progettuale da approvarsi formalmente a cura del Ministero stesso, ai sensi dell'articolo 7 del disciplinare d'obblighi tra il Comune e il MiC;
- con propria deliberazione n. 24, del 25 maggio 2023, la Giunta comunale ha approvato la documentazione di accompagnamento alla richiesta di autorizzazione alla variazione del Progetto, ai sensi dell'articolo 7 del Disciplinare d'obblighi, nella quale è stata inserita, fra le altre, la documentazione relativa alla revisione delle Azioni 6 e 7 sopramenzionate;
- con nota prot. n. 2836, del 26 maggio 2023, il Comune di Arvier, in qualità di Soggetto attuatore, ha quindi trasmesso al MiC la sopramenzionata documentazione richiedendo la modifica del progetto, ai sensi dell'articolo 7 del Disciplinare d'obblighi;



- acquisito il parere positivo del Gruppo di lavoro istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 1022/2022, il MiC ha preso atto delle variazioni proposte dal Comune di Arvier con propria nota prot. n. 22313, del 27 giugno 2023, acquisita al protocollo dell'Amministrazione comunale al n. 3375, del 27 giugno 2023;

CONSIDERATO CHE il Comune di Arvier ha stabilito di indire una procedura di affidamento diretto del servizio di 'Supporto al Responsabile Unico del Progetto' per gli interventi relativi all'"AZIONE 06 - MAISON COLIVING E COWORKING - 1) MAISON LUBOZ" e all'"AZIONE 08 - MUSEO DEL FUTURO ALPINO", ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, al fine di dotarsi del necessario supporto specialistico per l'avvio dei relativi interventi

SI INVITA

codesto Operatore economico a presentare la propria migliore offerta per il servizio di cui trattasi sulla base delle specifiche e della documentazione allegata, intendendosi, con l'avvenuta presentazione della documentazione richiesta, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito, ivi inclusi i suoi allegati.

Per l'espletamento della procedura, la Stazione appaltante si avvale del Sistema Telematico PlaCe-VdA (in seguito: PlaCe-VdA), accessibile dal sito <https://place-vda.aflink.it>.

STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI ARVIER – Via Corrado Gex, 8 – 11011 Arvier (AO) – P.Iva 00140870072 – C.F. 80003210079
PEC: protocollo@pec.comune.arvier.ao.it

Il Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'articolo dell'articolo 15 del D.lgs. n. 36/2023, è l'Arch. Maurizio Caputo, Responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Arvier.

OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha ad oggetto il servizio di supporto al Responsabile Unico del progetto (RUP) (CPV: 71356300-1 "Servizi di supporto tecnico"), funzionale all'istituzione della struttura stabile di supporto al RUP, ai sensi del D.Lgs. 36/2023 articolo comma 15 - Allegato I.2 - articolo 3, relativamente agli interventi infrastrutturali previsti nel Progetto 'Agile Arvier - La cultura del cambiamento' (CUP F87B22000380001) finanziato con risorse dell'Unione europea (NextGenerationEU) a valere sulla 'Missione 1 - Componente 3 Misura 2 'Investimento 2.1. "Attrattività Dei Borghi Storici" - Linea A' del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) limitatamente alle Azioni 06-1 Maison Luboz e 08 - Museo del futuro alpino consistenti nello svolgimento delle seguenti prestazioni, rispettivamente:

"Azione 06 - Maison Coliving e Coworking - 1) Maison Luboz"

- **Supporto tecnico/legale nell'ambito della Procedura di gara per affidamento di PFTE_PE_CSP_CSE_DL** degli interventi di restauro Maison Luboz - importo stimato servizio di progettazione € 412.983,00
- **Supporto tecnico/legale nell'ambito della Procedura di gara per l'affidamento dei lavori di restauro** Maison Luboz - importo a base di gara delle opere € 1.556.000,00

"Azione 08 - Museo del futuro alpino"

- **Supporto tecnico/legale nell'ambito della Procedura di gara per affidamento del PFTE** relativo al restauro del Castello La Mothe - importo stimato per il servizio di progettazione pari a € 766.845,00
- **Supporto tecnico/legale nell'ambito della Procedura di gara per l'affidamento in appalto integrato dei lavori di restauro** del Castello La Mothe - importo a base di gara delle opere pari a € 4.250.000,00.

Le attività richieste si sostanziano:

- nel supporto globale relativo alla gestione delle procedure e dei contratti di appalto di cui in oggetto con particolare riferimento alle verifiche, adattamenti ed analisi dei documenti progettuali, dei capitolati di appalto, dei documenti di affidamento nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) e dalle pertinenti norme in materia di PNRR (ad es. rispetto del principio del DNSH ecc...);



- nel supporto nella redazione degli atti necessari per la gestione dei contratti, della loro fase esecutiva dalla consegna al collaudo (varianti, contabilità, ecc...);
- nell'impegno ad individuare soluzioni tecniche/giuridiche in tempi rapidi a fronte di precise richieste e assicurando i più alti livelli di diligenza e professionalità, inquadrando le diverse problematiche alla luce degli orientamenti, anche giurisprudenziali, in materia;
- ogni altra incombenza legata all'attività del RUP, ad esclusione della rendicontazione del Progetto.

L'affidatario del servizio, in particolare, ha l'obbligo, sulla base di specifiche esigenze di volta in volta concordate con il RUP e senza diritto ad alcun rimborso o indennizzo:

- di recarsi presso gli uffici del Comune di Arvier o presso altre sedi ove sia necessario reperire i dati utili all'espletamento dei compiti del RUP;
- di partecipare a eventuali incontri con progettisti, enti pubblici o privati, commissioni o gruppi convocati o indicati dal Comune di Arvier.

Tenuto conto che il servizio si compone di servizi e attività che richiedono competenze di natura tecnica e legale specialistiche, l'Operatore economico dovrà garantire un gruppo di supporto composto, obbligatoriamente, almeno da:

- un avvocato esperto nel settore con almeno 10 anni di esperienze pregresse quale supporto al RUP, nella redazione di bandi di gara, gestione di contratti di appalto, contenziosi nel settore;
- uno o più tecnici (ingegneri e/o architetti) con esperienza pregresse idonee alla natura dell'incarico da assumere.

Il ruolo di capogruppo dovrà essere assunto dall'esperto legale.

L'appalto è soggetto alle disposizioni previste dalla presente lettera e connessi allegati, dalle regole del sistema di e-procurement della piattaforma Place-Vda, dalle norme e condizioni previste dal D.Lgs. n. 36/2023, dalle relative regole tecniche e dai provvedimenti adottati in materia di firma digitale, dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'appalto.

Il servizio deve essere eseguito con l'osservanza di quanto stabilito nel capitolato speciale d'appalto allegato alla presente, parte integrante della documentazione relativa all'affidamento.

Il servizio non comprende la fase di rendicontazione delle spese a valere sul PNRR.

VALORE STIMATO DELL'AFFIDAMENTO

Il valore dell'incarico sarà stabilito in seguito alla presentazione del preventivo (offerta economica) da parte dell'Operatore economico e delle conseguenti valutazioni dell'Amministrazione la cui congruità sarà valutata in base al:

- Decreto ministeriale 17 giugno 2016, recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016" (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016), tenuto conto delle categorie d'opera e dei relativi importi in cui si articolano i lavori cui il servizio si riferisce.
- Tariffario DM 147/2022.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. si specifica che i servizi oggetto del presente appalto, essendo di natura intellettuale, non presentano interferenze con le attività svolte dal personale dell'Ente, né con il personale di imprese diverse divenute operanti per conto dell'Ente medesimo con contratti differenti. Per tale motivo, l'Ente non ha provveduto alla redazione del DUVRI e non si prevedono oneri per la sicurezza da rischi interferenziali i quali sono, quindi, pari a 0 (zero).

DURATA DELL'INCARICO

L'incarico decorre dalla consegna anticipata in via d'urgenza del servizio o, al più tardi dalla sottoscrizione del contratto, e termina con l'approvazione del Certificato di collaudo delle opere e, comunque, non oltre il 30 giugno 2026, salvo proroghe concesse al Progetto.



Si riportano, di seguito, i cronoprogrammi rispettivamente dell'“AZIONE 06 - MAISON COLIVING E COWORKING – 1) MAISON LUBOZ” e dell'“AZIONE 08 - MUSEO DEL FUTURO ALPINO” trasmessi al MIC, con lettera prot. n. 3898, del 20 luglio 2023, e di cui il MIC ha successivamente preso atto con lettera acquisita al protocollo del Comune al n. 4400, del 17 agosto 2023:

“AZIONE 06 - MAISON COLIVING E COWORKING – 1) MAISON LUBOZ”

Azione 06 - Maison Coliving e Coworking - Maison Luboz	totale investimento (Maison Luboz + Houses):	2.545.920,86 €
	di cui:	
	- per lavori	1.167.000,00 €
	- per allestimenti	389.000,00 €
	- per altre somme a disp.	€ 989.920,86
	somma	2.545.920,86 €

Fasi	Attività	Referente/i	Inizio	Durata (gg.)	Fine	Note
Incarico supporto al RUP (SRUP)	Predisposizione procedura di affidamento	RUP				Mediante affidamento diretto già effettuato.
Attività preliminari	- Perfezionamento indirizzi generali condivisi tra i diversi attori interessati; - Individuazioni/avvio indagini eventualmente necessarie (archeologiche, geologiche, ecc.).	Amministratore con supporto RUP e SRUP			venerdì 30 giugno 2023	Attività prodromiche per fasi successive (QE, DIP)
Quadro esigenziale (QE)	Redazione		sabato 1 luglio 2023	10	martedì 11 luglio 2023	-
	Approvazione	Amministrazione	mercoledì 12 luglio 2023	5	lunedì 17 luglio 2023	l'approvazione avverrà con DGC
Documento di indirizzo alla progettazione (DIP)	Redazione	RUP con supporto SRUP	martedì 18 luglio 2023	20	lunedì 7 agosto 2023	-
Incarico Progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), Progetto esecutivo (PE), Coordinamento sicurezza in fase progettuale (CSP), Direzione dei Lavori (DL), Misura e contabilità, Coordinamento sicurezza in fase esecutiva (CSE)	Predisposizione procedura di affidamento	RUP	martedì 10 ottobre 2023	30	giovedì 9 novembre 2023	Mediante affidamento diretto.
Incarico verificatore Progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) e Progetto esecutivo (PE)	Predisposizione procedura di affidamento	RUP				Mediante affidamento diretto. L'attività di verifica sarà da avviare in corso di elaborazione di ciascuna fase progettuale in modo da ottimizzare i tempi finali di verifica e validazione
Progettazione	Redazione Progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE)	affidatario	venerdì 10 novembre 2023	90	giovedì 8 febbraio 2024	L'avvio del servizio avverrà d'urgenza, in pendenza di stipula del Contratto. La durata della presente fase presuppone la disponibilità delle indagini eventualmente individuate come necessarie
	Acquisizione pareri su PFTE	RUP	venerdì 9 febbraio 2024	30	domenica 10 marzo 2024	-
	Verifica e Validazione PFTE	Validatore e RUP	lunedì 11 marzo 2024	7	venerdì 15 marzo 2024	-
	Approvazione PFTE	RUP	sabato 16 marzo 2024	5	giovedì 21 marzo 2024	-
	Redazione Progetto esecutivo (PE)	affidatario	venerdì 22 marzo 2024	60	martedì 21 maggio 2024	-
	Verifica e Validazione PE	Validatore e RUP	mercoledì 22 maggio 2024	7	mercoledì 29 maggio 2024	-
	Approvazione PE	RUP	giovedì 30 maggio 2024	5	martedì 4 giugno 2024	-
Appalto dei lavori (lavori e allestimenti)	Predisposizione procedura di affidamento	SUA con supporto RUP	mercoledì 5 giugno 2024	90	martedì 3 settembre 2024	Mediante affidamento diretto / procedura negoziata con criterio del minor prezzo
Incarico Collaudo in corso d'opera	Predisposizione procedura di affidamento	RUP				Mediante affidamento diretto. Il collaudo sarà statico e amministrativo
Esecuzione dei lavori (lavori e allestimenti)	Lavori e allestimenti	affidatario appalto	mercoledì 4 settembre 2024	540	giovedì 26 febbraio 2026	Durata definita nell'ipotesi di presenza giornaliera di 2 squadre (8 unità), così come derivante dal calcolo dell'entità del cantiere (uomini-giorno) adeguata alle condizioni ambientali dello stesso e con applicazione di fattore di sicurezza.
	Direzione Lavori (DL)	affidatario incarico PFTE, PE,				-
Collaudo	Redazione collaudo statico e amministrativo	affidatario	venerdì 27 febbraio 2026	30	domenica 29 marzo 2026	Attività da avviare in corso di esecuzione dei lavori in modo da ottimizzare i tempi finali di collaudo
Liquidazione	Esecuzione ultimi pagamenti	RUP	lunedì 30 marzo 2026	30	mercoledì 29 aprile 2026	-

DEADLINE	martedì 30 giugno 2026
variazione	62 giorni ancora a disposizione

“AZIONE 08 - MUSEO DEL FUTURO ALPINO”



Azione 08 - Museo del futuro alpino	totale investimento:	7.586.726,96 €
	di cui:	
	- per lavori	4.000.000,00 €
	- per allestimenti	1.000.000,00 €
	- per altre somme a disp.	2.586.726,96 €
	sommario	7.586.726,96 €

Fasi	Attività	Referente/i	Inizio	Durata (gg.)	Fine	Note
Incarico supporto al RUP (SRUP)	Predisposizione procedura di affidamento	RUP				Mediante affidamento diretto già effettuato.
Attività preliminari	Perfezionamento indirizzi generali condivisi tra i diversi attori interessati	Amm.ne com.le con supporto RUP e SRUP			lunedì 29 maggio 2023	Attività prodromiche per fasi successive (QE, DIP)
Quadro esigenziale (QE)	Redazione	RUP con supporto SRUP	martedì 30 maggio 2023	10	venerdì 9 giugno 2023	-
	Approvazione	Amm.ne com.le	sabato 10 giugno 2023	5	giovedì 15 giugno 2023	l'approvazione avverrà con DGC
Documento di indirizzo alla progettazione (DIP)	Redazione	RUP con supporto SRUP	venerdì 16 giugno 2023	20	giovedì 6 luglio 2023	-
Incarico Progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) e Direzione dei Lavori (DL)	Predisposizione procedura di affidamento	SUA con supporto RUP	lunedì 9 ottobre 2023	90	domenica 7 gennaio 2024	Mediante Offerta economicamente più vantaggiosa (DEPV)
Incarico verificatore Progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) e Progetto esecutivo (PE)	Predisposizione procedura di affidamento	RUP				Mediante affidamento diretto. L'attività di verifica sarà da avviare in corso di elaborazione del PFTE in modo da ottimizzare i tempi finali di verifica e validazione
Progettazione	Redazione Progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE)	affidatario	lunedì 8 gennaio 2024	120	martedì 7 maggio 2024	L'avvio del servizio avverrà d'urgenza, in pendenza di stipula del Contratto.
	Acquisizione pareri su PFTE	RUP	mercoledì 8 maggio 2024	30	venerdì 7 giugno 2024	-
	Verifica e Validazione PFTE	Validatore e RUP	sabato 8 giugno 2024	7	mercoledì 12 giugno 2024	-
	Approvazione PFTE	RUP	giovedì 13 giugno 2024	5	martedì 18 giugno 2024	-
Appalto dei lavori di tipo integrato	Predisposizione procedura di affidamento	SUA con supporto RUP	mercoledì 19 giugno 2024	90	martedì 17 settembre 2024	Mediante Offerta economicamente più vantaggiosa (DEPV)
Incarico Collaudo in corso d'opera	Predisposizione procedura di affidamento	RUP				Mediante affidamento diretto. Il collaudo sarà statico e amministrativo
Esecuzione dei lavori (lavori e allestimenti)	Redazione Progetto esecutivo (PE)	affidatario	mercoledì 18 settembre 2024	60	domenica 17 novembre 2024	L'avvio del servizio avverrà d'urgenza, in pendenza di stipula del Contratto
	Verifica e Validazione PE	Validatore e RUP	lunedì 18 novembre 2024	7	lunedì 25 novembre 2024	L'attività di verifica sarà da avviare in corso di elaborazione del PE in modo da ottimizzare i tempi finali di verifica e validazione
	Approvazione PE	RUP	martedì 26 novembre 2024	5	domenica 1 dicembre 2024	-
	Lavori	affidatario				Durata definita nell'ipotesi di presenza giornaliera di 5 squadre (20 unità), così come derivante dal calcolo dell'entità del cantiere (uomini-giorno) adeguata alle condizioni ambientali dello stesso e senza applicazione di fattore di sicurezza.
	Direzione Lavori (DL)	affidatario				POSSIBILI CRITICITÀ: - COERENZA ENTITÀ / SQUADRE / SEQUENZA LAVORAZIONI; - INTERFERENZE TRA LAVORI E ALLESTIMENTI; - ASSENZA DI FATTORE DI SICUREZZA SUI TEMPI
	Predisposizione procedura di affidamento progetto e direzione lavori allestimenti	SUA con supporto RUP	lunedì 2 dicembre 2024	500	giovedì 16 aprile 2026	
	Redazione progetto allestimenti	affidatario				
	Verifica e validazione progetto	CUC con supporto RUP				
	Fornitura e posa allestimenti	affidatario				
	Direzione lavori allestimenti	affidatario				
Collaudo	Redazione collaudo statico e amministrativo	affidatario incarico collaudo in corso d'opera	venerdì 17 aprile 2026	30	domenica 17 maggio 2026	Attività da avviare in corso di esecuzione dei lavori in modo da ottimizzare i tempi finali di collaudo
Liquidazione	Esecuzione ultimi pagamenti	RUP	lunedì 18 maggio 2026	30	mercoledì 17 giugno 2026	-

DEADLINE **martedì 30 giugno 2026**
variazione **13** giorni ancora a disposizione

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di apportare ulteriori variazioni al Progetto o ai singoli interventi con le modalità definite all'articolo 7 del Disciplinare d'obblighi sottoscritto fra MIC, Comune e Regione autonoma Valle d'Aosta.

CONSEGNA IN VIA D'URGENZA

Ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera a) del decreto-legge n. 76/2020 convertito, con modificazioni, in Legge n. 120/2020, l'Amministrazione potrà procedere alla consegna del servizio in via di urgenza in attesa di stipula del contratto.

POSSESSO DEI REQUISITI

L'operatore economico è tenuto a dichiarare mediante il documento di gara unico europeo DGUE, redatto in forma digitale in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea di possedere i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 oltretutto, ai sensi dell'articolo 100 del medesimo, le esperienze maturate nell'ultimo triennio relative a servizi simili o assimilabili rispetto a quelli oggetto del presente affidamento da comprovarsi, anche, mediante produzione di un Curriculum vitae sottoscritto digitalmente da ogni singolo membro del gruppo di supporto ovvero, in alternativa, di un profilo societario sintetico nel quale siano riportate le informazioni utili per l'Amministrazione comunale funzionali a verificare la presenza dei requisiti specifici.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La Stazione appaltante utilizza il sistema di intermediazione telematica denominato PlaCe-VdA al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche.

L'operatore economico dovrà inserire nella piattaforma **entro le ore 12.00 del 31/08/2023**, a pena di esclusione, la documentazione richiesta debitamente firmata digitalmente, dove previsto.



DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'affidamento è costituita da:

- LETTERA DI INVITO
- MODELLO A_DGUE
- MODELLO B_Autodichiarazione assenza conflitto di interessi
- CAPITOLATO D'ONERI
- Regolamento Generale "Sistema telematico PlaCe-VdA", disponibile all'indirizzo <https://cuc.invallee.it>

La documentazione è disponibile sul Sistema Telematico PlaCe-VdA all'indirizzo <https://place-vda.aflink.it> all'interno dello spazio riservato alla presente procedura di affidamento.

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA

Conformemente a quanto previsto dall'art. 29 'Regole applicabili alle comunicazioni' del D.Lgs. 36/2023, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso PlaCe-VdA e, quindi, per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale.

Tutte le comunicazioni tra la PLACE-VDA e l'Operatore economico si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante PlaCe-VdA all'indirizzo PEC indicato in fase di registrazione.

È onere di codesto Operatore economico provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nei manuali per l'utilizzo della piattaforma (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <https://cuc.invallee.it>.

ISTRUZIONI PER LA PROCEDURA TELEMATICA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA

La presentazione del preventivo (offerta economica) deve essere effettuata su PlaCe-VdA secondo le modalità esplicitate nei manuali per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <https://cuc.invallee.it>. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta deve essere trasmessa tramite PlaCe-VdA entro e non oltre il termine perentorio indicato in piattaforma.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

COMPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA CARICARE A SISTEMA

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- MODELLO A DGUE

Il DGUE deve essere redatto secondo il modello allegato, compilando le pertinenti sezioni.

- MODELLO B Autodichiarazione assenza conflitto di interessi

La dichiarazione deve essere redatta secondo il modello allegato.



- PASSOE

Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione del concorrente ai fini della verifica dei requisiti; la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dalla Banca Dati ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al servizio FVOE.

- CURRICULUM VITAE/PROFILO AZIENDALE

Il curriculum vitae dei singoli membri del gruppo di supporto, ovvero in alternativo il profilo aziendale, deve indicare i principali servizi inerenti le attività di supporto al RUP svolti negli ultimi dieci anni, i rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati da cui si evinca l'esperienza maturata nel settore oggetto del presente affidamento.

DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

- OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, a vacazione, dovrà essere inserita a sistema nell'apposita sezione allegando, altresì, un preventivo di dettaglio firmato digitalmente indicante per ogni tipologia di servizio richiesto, relativamente alle 2 azioni previste, l'importo del corrispettivo delle prestazioni da erogarsi per figura/e professionale/i, nel rispetto del tariffario di cui al D.M. 13 AGOSTO 2022, N. 147 e del Decreto ministeriale 17 giugno 2016, e una stima del relativo cronoprogramma di spesa in ragione delle scadenze fissate al precedente paragrafo "Durata dell'incarico".

VALIDITÀ DELLE OFFERTE

L'offerta è vincolante per 60 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

CONTRATTO E CONSEGNA IN VIA D'URGENZA

Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere sul portale PlaCe-VdA ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. n.36/2023.
Tenuto conto che la presente procedura di affidamento rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 225 'Disposizioni transitorie e di coordinamento' del D.Lgs. n. 36/2023 poiché l'intervento è finanziato da risorse PNRR, nel rispetto di quanto disciplinato dal decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, dopo la verifica dei requisiti generali dell'affidatario la Stazione appaltante potrà procedere all'esecuzione anticipata del contratto e alla consegna in via d'urgenza.

GARANZIE

Tenuto conto della tipologia di servizi richiesti e della loro natura intellettuale, ai sensi dell'articolo 53 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 la Stazione appaltante non richiede le garanzie per l'esecuzione del contratto. E' tuttavia richiesta a carico del capogruppo idonea polizza di responsabilità civile professionale.

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO

Finanziamento: il servizio di cui trattasi è finanziato con risorse stanziate per l'attuazione dell'investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU – Linea d'intervento A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati.

Pagamento: sarà effettuato secondo il cronoprogramma di spesa e per SAL in funzione dell'offerta economica presentata da codesto Operatore economico e proporzionalmente alle effettive prestazioni rese.

L'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva.



Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente affidamento, il Codice Identificativo di Gara (CIG), il Codice Unico di Progetto (CUP) e devono inoltre riportare, oltre agli estremi identificativi del progetto, i riferimenti previsti dalla normativa PNRR di riferimento che saranno comunicati dalla Stazione appaltante.

PARI OPPORTUNITA' E INCLUSIONE LAVORATIVA NEI CONTRATTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI PUBBLICI FINANZIATI CON FONDI PNRR

Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere, e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 e dal Regolamento (UE) 2021/241, gli operatori economici sono tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.L. 77/2021 con le modalità indicate in relazione alla dimensione di impresa. Ai sensi dell'art. 47 comma 7 non vengono richiesti i requisiti di partecipazione di cui al comma 4 in quanto tale adempimento determinerebbe significative difficoltà in relazione alle caratteristiche dell'affidamento, tanto più in ragione del modico valore del contratto.

OBIETTIVI AMBIENTALI PER INVESTIMENTI PUBBLICI FINANZIATI CON FONDI PNRR

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento (UE) 2021/241) stabilisce che tutte le misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza debbano soddisfare il principio di non arrecare danno all'ambiente (DNSH, "do no significant harm"); le amministrazioni titolari sono quindi tenute a monitorare il rispetto di tale principio sia in sede progettuale che durante l'esecuzione dei lavori, producendo valutazioni di conformità ex-ante ed ex-post delle attività svolte rispetto al suddetto principio.

ALTRE INFORMAZIONI

È fatto obbligo a codesto Operatore economico di indicare un recapito di posta elettronica certificata (PEC) a cui saranno inviate in forma scritta tutte le comunicazioni e le richieste riguardanti la presente procedura di affidamento. Delle comunicazioni e richieste indirizzate ai suddetti recapiti PEC, l'Operatore economico è da ritenersi pienamente a conoscenza, senza che nessuna obiezione possa essere mossa alla Stazione appaltante.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR" o anche "Normativa Applicabile in Materia di Protezione dei Dati"), i dati forniti dai concorrenti saranno raccolti da codesta stazione appaltante, trattati, pubblicati e trasmessi come previsto dalle norme regionali, statali e comunitarie in materia di contratti pubblici e come da informativa reperibile sul sito istituzionale, al seguente link <https://www.comune.arvier.ao.it/it-it/privacy>.

Si precisa che la presente lettera di invito non è in alcun modo vincolante per il Comune di Arvier il quale si riserva, comunque, la facoltà di non procedere all'affidamento del servizio di cui all'oggetto.

Arvier, li 24/08/2023

f.to digit.
Il Rup - arch. Maurizio Caputo